

Baustellen**INFO**

An die Anwohnerinnen und Anwohner, die Geschäfte und Unternehmen, deren Mitarbeitende und Kundschaft im Bereich
Schaffhauserstrasse, Seebacherplatz bis Tramschleife Seebach

8. Oktober 2018

Schaffhauserstrasse

Werkleitungs- und Strassenoberbauarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren

Medienanfragen bitte an:
Leitung Kommunikation
Tel: 044 412 46 54
E-Mail: taz-kommunikation@zuerich.ch

Die Bauarbeiten in der Schaffhauserstrasse schreiten voran. Zurzeit laufen die Arbeiten der Etappe 10. Nachstehend möchten wir Sie über die verbliebenen Etappen in Kenntnis setzen:

Etappe 11: 17.10. - 09.11.18

Etappe 12: Phase A: 10.10. - 17.10.18

Etappe 12: Phase B: 29.10. - 04.11.18

Etappe 13: 12.11. - 16.11.18

Etappe 14: 12.11. - 30.11.18

Der Verkehr wird zwischenzeitlich über das Tramgleis geführt. Die Grundstückszufahrten zu Ihren Liegenschaften sind grundsätzlich gewährleistet, jedoch ist mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Einen Überblick über die Bauphasen und Verkehrsführung finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens.

Zusammen mit der beauftragten Bauunternehmung und der Bauleitung setzen wir alles daran, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Wenn Sie Fragen haben zögern Sie nicht, die örtliche Bauleitung, Alexander Merz, Telefon 043 299 74 87 oder Nils Spengler, Tel. 043 299 74 27 zu kontaktieren.

Freundliche Grüsse



Amir Ahmadian
Gesamtprojektleitung
Tiefbauamt
Telefon 044 412 24 18
amir.ahmadian@zuerich.ch

Herausgeber

Stadt Zürich, Tiefbauamt
Projektierung + Realisierung
www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt

Fragen zu dieser Baustelle
beantwortet Ihnen gerne:

Örtliche Bauleitung:
Gruner Wepf AG, Zürich
Nils Spengler
Telefon 043 299 74 27
Alexander Merz
Telefon 043 299 74 87

Bauunternehmung:
Implen AG, Zürich

Unsere Partner am Bau:
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich
Wasserversorgung
ewz
Dienstabteilung Verkehr

Eine Information des Tiefbauamts,
einer Dienstabteilung des Tiefbau-
und Entsorgungsdepartements

06'032 Schaffhauserstrasse: Etappen 12 bis 14
 Bauzeit Oktober 2018 bis Ende November 2018

